

**План
муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи
«500+» муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная
школа № 5»**

Цель: повышение качества образования в МОАУ СОШ № 5 путем реализации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по МОАУ СОШ № 5. Диагностика была направлена на выявление различных факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения в данной школе.

Задачи:

- Развитие муниципальных управленческих механизмов управления качеством образования.
- Комплексная диагностика факторов, влияющих существенным образом на качество образования в МОАУ СОШ № 5.
- Организация консультирования всех участников данного проекта по вопросам, связанным с реализацией проекта.
- Организация мер поддержки (методической, информационной, организационной) всем участникам проекта.
- Формирование организационных и информационных ресурсов для реализации проекта на базе МОАУ СОШ № 5.

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по реализации пПроекта «500+»	Муниципальный координатор Школьный куратор	До 30.04.2021	Приказ, план мероприятий
2.	Участие в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по вопросам реализации педагогических технологий, предлагаемых методикой «Проекта «500+»	Муниципальный координатор Школьный куратор Директор МОАУ СОШ № 5	Постоянно	В ИС МЭДК соответствующие отметки Участие 100%
3.	Первичное посещение ОО куратором	Куратор школы Муниципальный координатор Школьный куратор Директор МОАУ СОШ № 5	До 30.04.2021	В ИС МЭДК соответствующие отметки
4.	Консультация по результатам самодиагностики и выявленных рисков	Куратор школы Муниципальный координатор	До 30.04.2021	Принятие управленческих решений
5.	Разработка среднесрочной программы развития и концепции	Муниципальный координато Школьный куратор Директор МОАУ СОШ № 5	До 30.04.2021	Размещение концептуальных документов в установленные сроки

6.	Согласование среднесрочной программы развития и концепции МОАУ СОШ № 5	Куратор школы Муниципальный координатор	До 29.04.2021	Принятие замечаний, корректировка среднесрочной программы развития и концепции МОАУ СОШ № 5
7.	Размещение концептуальных материалов школы	Школьный координатор	До 30.04.2021	В ИС МЭДК соответствующие отметки
8.	Мониторинг размещения концептуальных документов МОАУ СОШ № 5	Муниципальный координатор	30.04.2021	Размещение администрацией МОАУ СОШ № 5 концептуальных документов в ИС МЭДК. Наличие соответствующих отметок в ИС МЭДК
9.	Участие МОАУ СОШ № 5 в мониторинге (1 этап)	Муниципальный координатор	30.05.2021	Размещение администрацией МОАУ СОШ № 5 данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК
10.	Мониторинг позитивных изменений: анализ рисков факторов актуальных для школы, позитивных изменений по преодолению данных рисков	Муниципальный координатор	До 30.05.2021	Мониторинг позитивных изменений
11.	Анализ данных о результатах экспертизы документов МОАУ СОШ № 5 и обсуждение на совещании с муниципальным куратором с целью разработки совместных управленческих решений	Муниципальный координатор, школьный куратор	После 28.06.2021,	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов с целью разработки совместных управленческих решений

12.	Подведение итогов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+»	Куратор школы Муниципальный координатор Школьный куратор Директор МОАУ СОШ № 5	После 28.06.2021 06.2021	Приняты управленческие решения
13.	Участие МОАУ СОШ № 5 во втором этапе мониторинга реализации дорожных карт	Муниципальный координатор	До 01.11.2021	Размещение администрацией МОАУ СОШ № 5 данных для второго мониторинга в ИС МЭДК
14.	Анализ данных о результатах экспертизы документов МОАУ СОШ № 5 и обсуждение на совещании с муниципальным координатором с целью разработки совместных управленческих решений	Куратор школы Муниципальный координатор Школьный координатор Директор МОАУ СОШ № 5		Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов с целью разработки совместных управленческих решений
15.	Анализ результатов реализации «Проекта «500+»	Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МОАУ СОШ № 5	До 31.12.2021	Проведен анализ результатов проделанной работы в 2021 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2022 году.
16.	Взаимодействие с Амурским институтом развития образования в рамках методического сопровождения	Муниципальный координатор, муниципальный куратор,	Постоянно	Получение информационно-технического и организационно-методического сопровождения «Проекта «500+»

		администрация МОАУ СОШ № 5		
17.	Подведение итогов реализации «Проекта «500+» на базе МОАУ СОШ № 5	Отдел образования администрации города Зеи Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МОАУ СОШ № 5	До 31.12.2021	Обсуждение итогов реализации проекта, планирование работы на 2022 год