

**План  
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра  
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
МОБУ СОШ № 5**

<b>№ п\п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>
1	Издание приказа о создании условий для функционирования Центра	Приказ	Март
2	Издание приказа о назначении руководителя Центра	Приказ	Март
3	Издание приказа об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ, План	Март
4	Формирование и утверждение штатного расписания Центра	Приказ, штатное расписание	Март
5	Обеспечение участия педагогов и руководителя Центра в повышении квалификации на онлайн платформе и очных курсах	Свидетельства о повышении квалификации	Март-октябрь
6	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ, Медиаплан	Март
7	Создание Интернет страницы Центра на сайте школы	Страничка на сайте	Март
8	Согласование дизайн-проекта Центра с ООА и МКУ «ЦОМОО г. Зеи», АМИРО Амурской области	Утвержденный дизайн-проект	Март
9	Разработка и утверждение плана социокультурных мероприятий в Центре	План	Март
10	Согласование инфраструктурного листа Центра	Утвержденный перечень оборудования	Июнь
11	Закупка, доставка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур	Договоры на поставку	Апрель

12	Выполнение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие брендбуку	Фото, готовые кабинеты для размещения	Июль-август
13	Поставка и подключение оборудования	Фото, оборудование готово к работе	Август
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ	Август-сентябрь
15	Открытие Центра в единый день открытия	Сценарий открытия, праздник, презентация Центра	Сентябрь
16	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы	Сентябрь
17	Реализация социокультурных мероприятий в Центре	Проведение мероприятий согласно Плану социокультурных мероприятий в Центре	Сентябрь 2020-май 2021
18	Информационное сопровождение создания и функционирования центра	Публикации в печатных СМИ и сети Интернет	Постоянно
19	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя Центра	Ежемесячно
20	Проведение опроса общественного мнения об эффективности деятельности Центра	Анализ результатов анкетирования	Декабрь