
                                                                                

Приложение № 2 к  

приказу директора МОБУ СОШ № 5 от 

16.03.2020 № 88/од 

                                                   

 

План 

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 МОБУ СОШ № 5 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Результат  Сроки 

1  Издание приказа о создании условий для 

функционирования Центра  

Приказ 

 

Март 

 

2  Издание приказа о назначении руководителя 

Центра  

Приказ Март 

3  Издание приказа об утверждении Плана 

мероприятий (дорожной карты) по созданию 

и функционированию Центра  

Приказ, План Март 

4  Формирование и утверждение штатного 

расписания Центра  

Приказ, штатное 

расписание 

Март 

5  Обеспечение участия педагогов и 

руководителя Центра в повышении 

квалификации на 

онлайн платформе и очных курсах 

Свидетельства о 

повышении квалификации 

Март-октябрь 

6  Утверждение медиаплана по 

информационному сопровождению создания 

Центра  

Приказ, Медиаплан Март 

7  Создание Интернет страницы Центра на 

сайте школы 

Страничка на сайте Март 

8  Согласование дизайн-проекта Центра с ООА 

и МКУ «ЦОМОО г. Зеи», АмИРО Амурской 

области 

Утвержденный дизайн-

проект 

Март 

9  Разработка и утверждение плана 

социокультурных мероприятий в Центре  

План Март 

10  Согласование инфраструктурного листа 

Центра  

Утвержденный перечень 

оборудования 

Июнь 

11  Закупка, доставка оборудования:  

- подготовка технического задания согласно 

рекомендуемому инфраструктурному листу; 

- объявление конкурсных закупочных 

процедур 

Договоры на поставку Апрель 
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12   Выполнение косметического ремонта, 

приведение Центра в соответствие брендбуку 

Фото, готовые кабинеты 

для размещения 

 Июль-август  

13  Поставка и подключение оборудования Фото, оборудование готово 

к работе 

Август 

14  Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра  

Приказ  Август-

сентябрь  

15  Открытие Центра в единый день открытия Сценарий открытия, 

праздник, презентация 

Центра 

Сентябрь 

16  Утверждение графика работы Центра, 

расписания занятий в Центре, режима работы 

школы в связи с функционированием Центра  

График работы Центра, 

расписания занятий в 

Центре, режима работы 

школы 

Сентябрь  

17  Реализация социокультурных мероприятий в 

Центре 

Проведение мероприятий 

согласно Плану 

социокультурных 

мероприятий в Центре 

Сентябрь 2020-

май 2021 

18  Информационное сопровождение создания и 

функционирования центра 

Публикации в печатных 

СМИ и сети Интернет 

Постоянно 

19  Мониторинг реализации мероприятий 

дорожной карты 

Отчет руководителя Центра Ежемесячно  

20  Проведение опроса общественного мнения об 

эффективности деятельности Центра 

Анализ результатов 

анкетирования 

Декабрь 

 


